



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - OCTUBRE 2025

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
SABANAGRADE	20.950	2	ECO PARQUE	06 AL 07 OCTUBRE 2025
			I. E POLICARPA	
			PARED COLEGIO FATIMA	
			PARQUE DUVAN DONADO	
			IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA	
			I. SANTA RITA DE CASSIA	
			I. E MARIA AUXILIADORA	
			PLAZA PRINCIPAL DE SABANAGRADE	
			BOOLEVAR ENTRADA CEMENTERIO	
			CEMENTERIO VIEJO SABANAGRADE	
			PARQUE BETANIA	
			CEMENTARIO NUEVO	
			PARQUE LA MARIA 1	
			LATERAL DERECHO LA ORIENTAL	
			LATERAL IZQUIERDO LA ORIENTAL	
			PARQUE FATIMA	
			PARQUE LOS CORACOLES	
			PARQUE PRIMAVERA SANTA MARTA	
			POLIDEPORTIVO VILLA CELINA	
			PARQUE VILLA MARIA	
			PARQUE MARENCO	
			VIA PUERTO SABANAGRADE	
			MALECON PUERTO DEL RIO	