



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - MARZO 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
SABANAGRADE	20.950	2	ECO PARQUE I. E POLICARPA PARED COLEGIO FATIMA PARQUE DUVAN DONADO IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA I. SANTA RITA DE CASSIA I. E MARIA AUXILIADORA PLAZA PRINCIPAL DE SABANAGRADE BOOLEVAR ENTRADA CEMENTERIO CEMENTERIO VIEJO SABANAGRADE PARQUE BETANIA CEMENTARIO NUEVO PARQUE LA MARIA 1 LATERAL DERECHO LA ORIENTAL LATERAL IZQUIERDO LA ORIENTAL PARQUE FATIMA PARQUE LOS CORACOLES PARQUE PRIMAVERA SANTA MARTA POLIDEPORTIVO VILLA CELINA PARQUE VILLA MARIA PARQUE MARENCO VIA PUERTO SABANAGRADE MALECON PUERTO DEL RIO	6 AL 7 MARZO 2026